KAJIAN TEKNIS PRODUKSI ALAT MUAT DAN ALAT ANGKUT

GUNA MENINGKATKAN TARGET PRODUKSI ANDESIT

DARI 45.000 TON/BULAN MENJADI 75.000 TON/BULAN

DI PT.HOLCIM BETON PASURUAN,
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RINGKASAN
Kegiatan  pemuatan dan  pengangkutan  di PT.  Holcim  Beton  Pasuruan 
(PT. HBP) bertujuan untuk mengangkut material dari kuari andesit menuju ke alat 
peremuk  dengan  jarak  angkut  820  m.  Sebelum  dilakukan  pemuatan  dan 
pengangkutan,  terlebih  dahulu  dilakukan  kegiatan  pembongkaran  batu  andesit 
melalui  peledakan.  Hasil  peledakan  akan  dipisahkan  menjadi  2  yaitu  material 
dengan ukuran ≤ 80 cm dan ukuran > 80 cm. Batu andesit hasil peledakan yang 
berukuran  ≤  80  cm  langsung  dimuat  dan  diangkut  menuju  alat  peremuk, 
sedangkan material  yang  berukuran  >  80  cm  akan  dilakukan  reduksi  ukuran 
menggunakan  rock  breaker,  setelah  itu  baru  dilakukan  pemuatan  dan 
pengangkutan. Alat muat yang dipakai yaitu Caterpillar 330 DL sedangkan untuk 
alat angkut yaitu Nissan CWBA 45 ALDN.
Saat ini, target banyaknya batu andesit yang harus diangkut yaitu 45.000 
ton/bulan  dan  perusahaan  merencanakan  untuk  meningkatkan  target  material 
terangkut menjadi 75.000 ton/bulan. Akan tetapi pada bulan Mei material andesit 
yang  berhasil  diangkut  mencapai  36.880  ton/bulan  dan  pada  bulan  Juni  yaitu 
43.852  ton/bulan,  dimana  jumlah  tersebut  belum mencapai  target  awal  45.000 
ton/bulan. Berdasarkan  hasil  penelitian  di  lapangan,  ditemukan  penyebab-
penyebab  tidak  tercapainya  target  yang  sudah  ditetapkan  antara  lain,  terdapat 
waktu  stand by akibat  masalah  teknis  pada  alat  peremuk,  pola  pemuatan yang 
digunakan, faktor pengisian alat, efisiensi kerja alat, penggunaan alat yang tidak 
sesuai dengan fungsinya,  dan jumlah peralatan mekanis yang terbatas  sehingga 
menyebabkan rendahnya nilai dari faktor keserasian alat.
Untuk  meningkatkan  target  produksi  yang  telah  ditetapkan, maka 
dilakukan usaha   perbaikan terhadap  penyebab-penyebab  yang  diperkirakan 
menjadi  alasan  tidak  tercapainya  hasil  produksi  antara  lain,  menyediakan 
stockyard di sekitar hopper untuk mencegah waktu stand by akibat masalah teknis 
pada  alat  peremuk,  meningkatkan  faktor  pengisian  alat  dari  0,7  menjadi  0,8, 
meningkatkan  efisiensi  kerja  alat  muat  Caterpillar  330DL dari  77,8% menjadi 
79,6% dan efisiensi kerja alat angkut Nissan CWBA 45ALDN dari 79,6% menjadi 
81,03%,  serta  penambahan  jumlah  alat  angkut  dari  3  unit  menjadi  4  unit. 
Berdasarkan hasil perhitungan setelah dilakukan upaya perbaikan produksi 1 unit 
alat muat Caterpillar 330DL meningkat menjadi 76.194 ton/bulan dan produksi 1 
unit  alat  angkut  Nissan CWBA 45ALDN meningkat menjadi  18.985 ton/bulan, 
sehingga diharapkan target produksi sebesar 75.000 ton/bulan dapat tercapai. 
1
ABSTRACT
Loading and hauling activities at PT . Holcim Beton Pasuruan (PT HBP ) 
aims  to  transport  material  from the  quarry andesite  to  crusher  plant  with haul 
distance about 820 m . Prior to load and haul, the andesite rock have to dismantle 
through blasting activities. Blasting results will be separated into 2 material with 
size ≤ 80 cm and the size of > 80 cm . Andesite blasting results measuring ≤ 80 cm 
directly loaded and transported to the crusher plant, while the size of the material > 
80 cm size reduction will be carried out using a rock breaker , after which it is 
done, it will be loaded and transported . Loading equipment that used is Caterpillar 
330 DL and for haul equipment used Nissan CWBA 45 ALDN .
Currently  ,  the  number  of  targets  that  must  be  transported  andesite  is 
45.000 tonnes / month and the company plans to increase the target material to be 
transported  75.000  tons  /  month  .  But  in  May  of  andesitic  material  which 
successfully transported to reach 36.880 tonnes /  month and in  June is  43.852 
tons / month , which amount is not reached the initial target of 45.000 tonnes / 
month .  Based on the results of research,  found the causes to reach the targets 
among others, there is a stand by time caused by technical problems at the crusher, 
loading method used , fill factor of equipment, working efficiency , the use of tools 
that are not in accordance with its function , and a limited number of mechanical 
equipment resulting in low values of match factor .
To increase the production target that has been set , then an attempt is made 
to  repair  the  causes  of  the  reason for  not  achieving  the  expected  production  , 
among others , increase the fill factor of 0.7 to 0.8 tool , improving work efficiency 
and  loading  equipment  from Caterpillar  330DL 77 ,  8  %  to  79.6  % and  the 
efficiency of hauling equipment Nissan CWBA 45ALDN from 79.6 % to 81.03 
% , and increasing numbers of haul equipment from 3 units to 4 units . Based on 
calculations  after  made  efforts  to  improve  production,  1  unit  load  equipment 
Caterpillar 330DL increased to 76.194 tonnes/month and the production of 1 unit 
haul equipment of Nissan CWBA 45ALDN increased to 18.985 tonnes/month, so a 
production target of 75.000 tonnes/month can be reached .
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